

[illegible]

※悪天候時は作業中止・延期となる場合があります。

※作業状況および他施設の進捗によって作業日の前倒し・延期になる場合がございます。別途ご案内いたします。

管理 No.	局 名	据 付 位 置	8月																															
			1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	
2	朝陽小学校	建物			他社 PM 電気工作 物点検 停電 断水								休 工																					
5	八街北小学校	自立			他社 AM 電気工作 物点検 停電		他社 終日 貯水槽 点検 断水																											
15	実住小学校	建物				他社 終日 貯水槽 点検 断水													他社 AM 電気工作 物点検 停電															
21	交進小学校	建物						16:00 鍵借用				クレーン車 AM																						クレーン車 AM
32	笹引小学校	建物										クレーン車 PM																						クレーン車 PM
34	川上小学校	自立																																
37	八街南中学校	建物																																
41	二州小学校	自立																																

※悪天候時は作業中止・延期となる場合があります。

※作業状況および他施設の進捗によって作業日の前倒し・延期になる場合がございます。別途ご案内いたします。

管理 No.	局 名	据 付 位 置	7月																														
			1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
0	市役所	建物																															
39	二州第2保育園	自立	7－8月作業なし・9月以降予定（別途ご案内）																														
43	二州第1保育園	自立																															
45	二州小学校 沖分校	自立																															
			7－8月作業なし・9月以降予定（別途ご案内）																														
－	OKIクロステック 現場事務所 （市内）	－																															

※悪天候時は作業中止・延期となる場合があります。

※作業状況および他施設の進捗によって作業日の前倒し・延期になる場合がございます。別途ご案内いたします。

管理 No.	局 名	据 付 位 置	8月																														
			1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月
0	市役所	建 物 Jアラート アラート交換																															
39	二州第2保育園	自 立	7-8月作業なし・9月以降予定（別途ご案内）																														
43	二州第1保育園	自 立																															
45	二州小学校 沖分校	自 立	7-8月作業なし・9月以降予定（別途ご案内）																														
-	OKIクロステック 現場事務所 （市内）	-																															

※悪天候時は作業中止・延期となる場合があります。

※作業状況および他施設の進捗によって作業日の前倒し・延期になる場合がございます。別途ご案内いたします。