今 後 の 進 め 方

資料　5


2021年
6月
8月
10月
2022年
3月
2023年
2月
2024年
10月
市内の通学路
市内生活道路全体
朝陽小学校前の市道(事故発生路線)
6月28日｜交通事故発生
通学路の合同点検
対策箇所の抽出
9月10日｜千葉県記者発表
対策案の作成
対策のとりまとめ・実施
7月28日｜対策内容記者会見
8月2日～3月25日｜対策実施
9月30日｜第1回八街市道路安全対策推進協議会
事故後の経緯と対策内容
朝陽小学校前市道の対策効果報告(速報)
3月11日｜第2回八街市道路安全対策推進協議会
事故路線の対策効果報告
通学路の合同点検結果と実施状況報告
3月25日｜対策完了
対策実施
2月27日｜第3回八街市道路安全対策推進協議会
事故路線の対策効果報告
通学路の合同点検結果と実施状況報告
交差点改良箇所(協議中)　②～③
交差点改良箇所(協議中)　①
市内の通学路と一体でPDCAサイクルによる継続改善を実施
対策実施・効果検証・追加対策検討
交差点改良箇所　④
10月8日｜第4回八街市道路安全対策推進協議会
事故路線の対策効果報告・未施工箇所の状況
通学路の合同点検結果と実施状況報告
交差点改良計画箇所
以降、必要に応じて対策推進協議会を開催
⇒ETC2.0データ等のビッグデータを活用した対策検討及び効果把握を
市内の通学路、生活道路に展開し、PDCAサイクルを実施する。
通学路：グリーンベルト
自転車：矢羽根の設置
P
D
C
A