社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和02年12月09日

計画の名称	八街市における流域関連公共下水道の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	八街市												
計画の目標	下水道の整備によって、管渠等の破損による事故防止を図り、市民が安心して、安全で快適に暮らすことができる良好な住環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R5	R7
1	下水道施設（マンホール蓋）の更新率を0%から100%にする。			
	下水道施設（マンホール蓋）更新率 マンホール蓋更新済みの箇所（箇所）／マンホール蓋更新予定箇所（箇所）	0%	50%	100%
2	下水道施設（マンホールポンプ）の更新率を0%から50%にする。			
	下水道施設（マンホールポンプ）更新率 マンホールポンプ更新済みの箇所（箇所）／マンホールポンプ更新予定箇所（箇所）	0%	25%	50%
3	下水道施設（管渠）における安全率を28.2%から100%にする。			
	下水道施設（管渠）安全率 管渠改築不必要箇所（m）／管渠調査箇所（m）	28%	64%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（汚水）	改築	八街処理分区管渠改築事業	管渠の調査・改築　L=8,500m	八街市	■	■	■	■	■	85		策定済
	A07-002	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（汚水）	改築	八街処理分区マンホールポンプ更新事業	マンホールポンプ更新　8基	八街市	■	■	■	■	■	60		策定済
	A07-003	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（汚水）	改築	八街処理分区マンホール蓋更新事業	マンホール蓋更新　60個	八街市	■	■	■	■	■	45		策定済
											小計						190		
											合計						190		

案件番号：

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額（a)	47	10	25	0	25
計画別流用増△減額（b)	0	0	8	0	0
交付額（c=a+b)	47	10	33	0	25
前年度からの繰越額（d)	20	38	5	16	0
支払済額（e)	22	43	22	16	7
翌年度繰越額（f)	45	5	16	0	18
うち未契約繰越額(g)	38	0	11	0	18
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	56.71	0	28.94	0	72
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	一次補正予算（加速化対策）により事業計画の再検討をしたため、未契約繰越となった。		一次補正予算（国土強靱化）により事業計画の再検討をしたため、未契約繰越となった。		一次補正予算（国土強靱化）により事業計画の再検討をしたため、未契約繰越となった。

計画の名称	八街市における流域関連公共下水道の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）	交付対象	八街市

