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○令和3年6月28日の事故発生後、対策検討、関係機関協議を経て、8月2日から外側線の設置を開始し、8月11日時点で
道路両側に外側線を設置完了した。8月20日に置式ガードレール、8月24日に狭さく、8月25日にハンプを仮設した。

○警察では8月13日より時速30㎞の速度制限、8月30日より大型自動車通行止め規制を実施している。
○令和4年3月5日に狭さく、3月29日にハンプの本設した。

※外側線は8月11日に設置完了

【置式ガードレール（8月20日 設置完了）】

※設置位置等は沿道の方々等との調整により確定。
※車道幅員5.0ｍは朝陽小学校前の概ね200ｍの範囲。

防護柵設置
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【防護柵（ガードパイプ）（8月18日～3月25日 設置完了）】

【狭さくの設置（8月24日 設置完了）】

【ハンプの設置（8月25日 設置完了）】
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3月25日
設置完了

外側線 約2km（両側）
［8月11日設置完了］

狭さく
8月24日 仮設完了
3月5日 本設完了

ハンプ
8月25日 仮設完了
3月29日 本設完了

置式ガードレール
[8月20日 設置完了]

横断歩道(2箇所)
[8月21日 設置完了（警察）]

10月8日
設置完了

防護柵（片側）

交差点カラー舗装
［3月5日 設置完了］横断歩道

(1箇所)
3月23日 設置
（警察）

12月16日
設置完了

令和4年3月31日時点

対象路線全体 大型自動車等通行止め規制[8月30日より開始（警察）]

朝陽小学校においては、当該地区を対象に令和3年７月からスクールバスを運行

時速30kmの速度制限［8月13日より開始（警察）］
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