

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
千葉県	八街市	一区・三区・四区 ・五区・富山・大関	一区・三区・四区 ・五区・富山・大関								①・②				③・④
		二区・七区 ・大東・朝日	二区								①・②		③・④		
			七区・大東・朝日								①・②				③・④
		六区・東吉田・吉倉	吉倉								①・②			③・④	
			六区・東吉田								①・②				③・④
		住野・文違・榎戸	住野・文違・榎戸								①・②				③・④
		夕日丘・西林 ・真井原	夕日丘								①・②			③・④	
			西林・真井原								①・②				③・④
		砂	砂												
		四木・滝台・上砂	四木								①・②			③・④	
			滝台・上砂								①・②				③・④
		山田台・沖	沖								①・②			③・④	
			山田台								①・②				③・④
大谷流・小谷流・ 根古谷・岡田・用草・ 勢田	大谷流・小谷流・ 根古谷・岡田・用草・ 勢田								①・②				③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。