

八街市地域公共交通計画に関する基礎調査委託について

◎経緯

現行の八街市地域公共交通計画は、令和8年3月31日をもって計画期間が終了となります。そこで、本市の次期公共交通計画（令和8年4月から令和13年3月まで）を策定するための基となる基礎情報を調査する必要があります。

計画策定にあたり、令和6年度中に現在の八街市の公共交通について基礎情報を調査し、翌令和7年度中に次期計画を策定する必要があります。

◎財源について

- ・令和6年度公共交通協議会負担金として、基礎調査委託費含む9,198千円を概算請求済みです。その内、事業対象経費として8,778千円が、基礎調査委託費となっています。

- ・国庫補助事業

令和6年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通調査事業）
事業対象経費8,778千円で交付申請し、2,195千円の交付決定を受けています。

◎調査内容について

八街市の現況調査や現行の公共交通計画の効果検証、市が実施主体である公共交通市民の交通流動調査やコミュニティバス道路状況調査、デマンド型のりあいタクシーの実態調査等を実施予定。

◎受注者選定方法について

公募型プロポーザル方式

理由： 本調査業務は、本市の新たな公共交通ネットワークを構築する交通計画を策定するにあたり、市民の交通流動調査やコミュニティバス道路状況調査、デマンド型のりあいタクシーの実態調査等を業務内容としており、受注者の高度な技術力や高い専門性を必要としていることから、入札価格のみを評価基準とする競争入札に比べ、実績、専門性、技術力、企画力等の総合力を評価基準とするプロポーザル方式がより質の高い成果が期待できるため、受注者選定方法をプロポーザル方式で実施することとしました。

また、プロポーザル方式は、発注者が限られた事業者から選定する「指名型」と広く多くの事業者から選定する「公募型」があるが、プロポーザル方式の競争性及び公平性を高める観点から「公募型」で実施することとした。

◎スケジュールについて

令和6年度プロポーザルスケジュール

(1) 公告開始	令和6年5月10日(金)
(2) 質問の受付	令和6年5月10日(金)～5月24日(金)
(3) 質問回答期限	令和6年5月31日(金)
(4) 参加表明受付期間	令和6年5月10日(金)～6月12日(水)
(5) 企画提案書受付期間	令和6年5月10日(金)～6月12日(水)
(6) 一次審査結果通知日	令和6年6月19日(水)
(7) 二次審査日	令和6年7月3日(水)
(8) 二次審査結果通知	令和6年7月10日(水)

事業者選定後の事業スケジュール

契約締結	令和6年7月中旬
初回打合せ	令和6年7月中旬
各種調査業務	令和6年7月中旬～令和7年1月上旬
関係業者ヒアリング	令和7年1月中旬
調査報告書の作成	令和7年1月中旬～令和7年3月上旬
業務完了日	令和7年3月中旬

◎公共交通計画策定のスケジュール(仮)

令和7年度中に本調査業務の内容を基に、次期公共交通計画策定業務を実施します。

令和7年度プロポーザルスケジュール

(1) 公告開始	令和7年5月初旬
(2) 質問の受付	令和7年5月初旬～中旬
(3) 質問回答期限	令和7年5月下旬
(4) 参加表明受付期間	令和7年5月初旬～6月中旬

(5) 企画提案書受付期間	令和7年5月初旬～6月中旬
(6) 一次審査結果通知日	令和7年6月中旬
(7) 二次審査日	令和7年7月初旬
(8) 二次審査結果通知	令和7年7月中旬

事業者選定後の事業スケジュール（仮）

契約締結	令和7年7月中旬
初回打合せ	令和7年7月中旬
基礎調査内容の整理	令和7年7月中旬～令和7年9月下旬
公共交通計画（案）の作成	令和7年7月中旬～令和8年3月上旬
パブリックコメントの実施	令和8年2月中旬
業務完了日	令和8年3月中旬

※適宜、交通協議会で報告・検討等を実施予定。