

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年09月30日

計画の名称	八街市における流域関連公共下水道の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	八街市														
計画の目標	下水道の整備によって、管渠等の破損による事故防止を図り、市民が安心して、安全で快適に暮らすことができる良好な住環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		562	A	562	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R5	R7
1	下水道施設（マンホール蓋）の更新率を0%から100%にする。			
	下水道施設（マンホール蓋）更新率	0%	50%	100%
	マンホール蓋更新済みの箇所（箇所）／マンホール蓋更新予定箇所（箇所）			
2	下水道施設（マンホールポンプ）の更新率を0%から50%にする。			
	下水道施設（マンホールポンプ）更新率	0%	25%	50%
	マンホールポンプ更新済みの箇所（箇所）／マンホールポンプ更新予定箇所（箇所）			
3	下水道施設（管渠）における安全率を28.2%から100%にする。			
	下水道施設（管渠）安全率	28%	64%	100%
	管渠改築不必要箇所（m）／管渠調査箇所（m）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（ 汚水）	改築	八街処理分区管渠改築事 業	管渠の調査・改築 L=14,280 m	八街市	■	■	■	■	■	322		策定済	
	A07-002	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（ 汚水）	改築	八街処理分区マンホール ポンプ更新事業	マンホールポンプ更新 7基	八街市	■	■	■	■	■	60		策定済	
	A07-003	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（ 汚水）	改築	八街処理分区マンホール 蓋更新事業	マンホール蓋更新 400個	八街市	■	■	■	■	■	180		策定済	
												小計						562		
											合計						562			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	47	10	25		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	8		
交付額 (c=a+b)	47	10	33		
前年度からの繰越額 (d)	20	45	5		
支払済額 (e)	22	50	22		
翌年度繰越額 (f)	45	5	16		
うち未契約繰越額(g)	38	0	11		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	56.71	0	29.33		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	一次補正予算（加速化対策）により事業計画の再検討をしたため、未契約繰越となった。		一次補正予算（国土強靱化）により事業計画の再検討をしたため、未契約繰越となった。		

計画の名称	八街市における流域関連公共下水道の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和3年度～令和7年度(5年間)	交付対象	八街市



事前評価チェックシート

計画の名称： 八街市における流域関連公共下水道の推進（防災・安全）

[illegible]