

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和02年12月09日	
計画の名称	八街市における流域関連公共下水道の推進（防災・安全）																
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	八街市																
計画の目標	下水道の整備によって、管渠等の破損による事故防止を図り、市民が安心して、安全で快適に暮らすことができる良好な住環境を創造する。																
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3	R5	R7
1	下水道施設（マンホール蓋）の更新率を0%から100%にする。			
	下水道施設（マンホール蓋）更新率	0%	50%	100%
	マンホール蓋更新済みの箇所（箇所）／マンホール蓋更新予定箇所（箇所）			
2	下水道施設（マンホールポンプ）の更新率を0%から50%にする。			
	下水道施設（マンホールポンプ）更新率	0%	25%	50%
	マンホールポンプ更新済みの箇所（箇所）／マンホールポンプ更新予定箇所（箇所）			
3	下水道施設（管渠）における安全率を28.2%から100%にする。			
	下水道施設（管渠）安全率	28%	64%	100%
	管渠改築不必要箇所（m）／管渠調査箇所（m）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（ 汚水）	改築	八街処理分区管渠改築事 業	管渠の調査・改築 L=8,500m	八街市						85		策定済	
	A07-002	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（ 汚水）	改築	八街処理分区マンホール ポンプ更新事業	マンホールポンプ更新 8基	八街市						60		策定済	
	A07-003	下水道	一般	八街市	直接	八街市	管渠（ 汚水）	改築	八街処理分区マンホール 蓋更新事業	マンホール蓋更新 60個	八街市						45		策定済	
												小計						190		
											合計						190			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	47	10	25	0	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	8	0	
交付額 (c=a+b)	47	10	33	0	
前年度からの繰越額 (d)	20	38	5	16	
支払済額 (e)	22	43	22	16	
翌年度繰越額 (f)	45	5	16	0	
うち未契約繰越額(g)	38	0	11	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	56.71	0	28.94	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	一次補正予算（加速化対策）により事業計画の再検討をしたため、未契約繰越となった。		一次補正予算（国土強靱化）により事業計画の再検討をしたため、未契約繰越となった。		

事前評価チェックシート

計画の名称： 八街市における流域関連公共下水道の推進（防災・安全）

[illegible]

計画の名称	八街市における流域関連公共下水道の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和3年度～令和7年度(5年間)	交付対象	八街市

