

協働推進事業(平成30年度)の進捗状況

平成31年1月28日作成

No.	協働推進体系	事業名	計画工程	実施状況	事業の内容	目標					
						目標1	目標2	目標3	目標4	目標5	
1	協働推進1 【担い手】	① 区・自治会への参加促進		H29年度から継続	実施	・広報やちまた(平成30年6月1日号、平成30年12月15日号)へ区・自治会加入促進の記事を掲載。 ・市民課番号呼出表示機による広報の実施。	○				
2		② 協働のまちづくりPR用パンフレット作成		H29年度から継続	実施	平成29年度に作成したパンフレット及びリーフレットを活用し、協働のまちづくりについて周知。(市ホームページ掲載、区回覧等の実施)	○				
3		③ 小中学生に向けた市民協働の啓発・ボランティア活動への参加体験		実施	実施	夏休みボランティア体験教室(八街市社会福祉協議会の事業)の後援。	○				
4		⑤ NPO法人の設立支援(情報提供の実施)		H29年度から継続	実施	・市ホームページにおける情報の発信。 ・図書館ビジネスサロンの実施(図書館と市民協働推進課の共催)	○				
5		⑥ 市民講演会等の開催		H29年度から継続	実施(予定)	八街市社会福祉協議会との共催により「誰もがくらしやすいまちづくりセミナー」を開催予定。(H31.3.16)	○				
6		⑦ 高齢者の地域活動への参加促進		H29年度から継続	実施	八街市民カレッジの参加募集記事について区回覧を実施(H30.4.25)	○	○			
7		⑧ 高校・大学等の教育機関との連携促進		実施	実施	千葉大学と「教育・研究・事業等に関わる分野」での援助・協力に関する協定を締結。(H29.3.21) ⇒農業体験インターンシップの受入れ(千葉大園芸学部の学生2名)	○				
8		協働推進2-1 【しくみ】	① 市民活動サポートセンターの設置	重点事業	準備委員会設置	実施	市民活動サポートセンターの機能等について、八街市協働のまちづくり推進委員会へ諮問。		○	○	
9	② 市民協働活動の事例周知			H29年度実施(未着手)	H31年度から実施(予定)	各区の情報を市ホームページや広報やちまたで発信する。		○			
10	③ 市ホームページにおける市民活動推進に関する情報掲載ページの開設			H29年度から継続	実施	市ホームページのリニューアルに伴い、見やすさ、検索のしやすさを改善した。					○
11	協働推進2-2 【しくみ】	① 市民主体による円卓会議(協働のまちづくり連絡協議会)の実施	重点事業	実施	着手	話し合うテーマや分野、主体となる団体等について検討。		○	○		
12		② パブリックコメント制度の導入		H29年度から継続	実施	パブリックコメント制度の実施状況を把握するとともに、適正に実施されるよう各課等に対し助言する。(H30年度実施件数8件)					○
13		③ 審議会等への公募等による市民の参画促進		H29年度から継続	実施	審議会等委員の公募の実施状況を把握するとともに、適正に実施されるよう各課等に対し助言する。(H30年度実施件数3件)					○
14		④ 市政に関する出前講座の実施		実施	着手	各課等が実施している出前講座を把握し、集約した上で市ホームページ等で市民へ情報発信する。また、講座の充実を図る。		○			○
15		① 市民活動サポートセンターの設置(再掲)		準備委員会設置	実施	No.8に同じ。		○	○		

協働推進事業(平成30年度)の進捗状況

平成31年1月28日作成

No.	協働推進体系	事業名	計画工程	実施状況	事業の内容	目標						
						目標1	目標2	目標3	目標4	目標5		
16	協働推進2-3 【しくみ】	② 市民活動支援アドバイザー(コーディネーター・つなぎ役)の育成・設置	重点事業	検討	H31年度に実施(予定)	地域コーディネーター養成講座(全5回の連続講座)の実施に向けて、平成31年度予算を要望(財政課職員と協議済み)。	○	○				
17		④ 市民提案型まちづくり活動支援補助金制度の創設	重点事業	法令整備 予算措置	未着手	平成31年度の制度創設に向けて、制度の内容や財源の確保などについて検討し予算措置する。	○	○				
18		⑤ コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの普及促進			H29年度 実施 (未着手)	実施	コミュニティビジネスシンポジウムin千葉の開催に係る協力(運営・広報の協力)		○			
19		⑥ 地域まちづくり組織の設立・運営支援			区長会 説明等	未着手	区・自治会単位では取り組むことが難しい課題の解決に向けて、小学校区単位での地縁組織の設立を検討する。(テーマや設立地域を検討する)	○	○			
20	協働推進3 【地域資源】	② 地域資源を有効活用するための調査・研究			H29年度 実施 (未着手)	着手	市内各地で行われている市民活動を視察。				○	
21		③ 協働人材バンク制度の創設			実施	未着手	人材の募集方法や求められるニーズを研究し、制度を創設する。		○		○	
22	協働推進4	① まちづくりサポーター制度の創設			実施	実施	募集内容について定期的に各課へ照会し、情報を更新。(募集事業8件)		○			○
23		② アダプト・プログラム制度の創設			拡充	未着手	まちづくりサポーター制度と一体的に管理する。		○			○
24	協働推進5	③ 市職員研修会の実施			H29年度 から継続	実施	ワークショップ等で課題の掘り下げを行うなど、市職員の協働に対する理解を深めるための研修会を実施した。(H30.10.5)					○
25		④ 全庁で取り組む協働推進体制の構築			H29年度 から継続	実施	協働の取組が庁内へ浸透するよう、協働のまちづくり推進本部、庁内協働推進担当者を通じて庁内の意識改革を図る。					○

【目標1】担い手の育成・発掘

【目標2】連携の促進

【目標3】異分野連携の促進

【目標4】地域資源の発掘・活用

【目標5】行政参加の促進